

<b>İŞİN ADI</b>	<b>İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI</b>
İHALE BEDELİ (KDV DAHİL )	6.368.460,00
2013 YILI HARCAMASI	370.644,37
BAŞLANGIÇ TARİHİ	12.11.2013
BİTİŞ TARİHİ	26.03.2015
TOPLAM KAPALI ALAN	6.500 m <sup>2</sup>
AÇIKLAMA : 4 adet amfi , 8 adet derslik , ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.	





## II- AMAÇ ve HEDEFLER

### A. Birim Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
<b>YAPI VE ALT YAPI HAZIRLAMA / GELİŞTİRME STRATEJİLERİ</b>	<b>Hedef-1</b> .Nizip Eğitim Fakültesi, Çarşı Kompleksi İnşaatı, İktisat Fakültesi İnşaatları devam etmekte olup, 2014 yılı içerisinde her üçünün de bitirilmesi hedeflenmektedir.
	<b>Hedef-2</b> Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.
	<b>Hedef-3</b> Merkez Kampus içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması.
	<b>Hedef-4</b> İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuvarı, oluşturulması için gerekli çalışmaların başlaması. Merkezi etik kurulunun yönergesi doğrultusunda Üniversitemizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı bir ünitenin kurulması.
	<b>Hedef-5</b> Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması. Bu çerçevede bağışlar ve vakıf projeleri yoluyla kaynak temini çalışmalarının yapılması.
	<b>Hedef-6</b> İslahiye M.Y.O. İnşaatı işi, Oğuzeli M.Y.O. İstinad Duvarı yapım işi ve İlahiyat Fakültesi Isıtma ve Soğutma Sistemleri yapım işleri ihale aşamasında olup, çalışmalara bir an önce başlanması planlanmaktadır.
	<b>Hedef-7</b> Nizip M.Y.O. yaya köprüsü inşaatının ihale işlemleri tamamlanmış olup, hızlı bir şekilde inşaatına başlanmıştır. Kısa sürede işin bitirilmesi hedeflenmektedir.

### III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### Mali Bilgiler

#### 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo 52. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali							
Kod	Gider Türleri	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen(+)	Düşülen (-)	Yılsonu Ödeneği	Harcama	Harcama (%)
01	Personel Giderleri	4.024.000.	-	380.000.	3.644.000.	3.643.058.	% 99,9
02	Sos. Güv. Kur. D.Prim Gideri	713.000.	-	62.000.	651.000.	650.208.	% 99,8
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	1.148.000.	401.000.	-	1.549.000.	1.379.233	% 89
05	Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	19.002.000.	2.082.400.	600	21.083.800	18.425.275	% 87
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>24.887.000.</b>	<b>2.483.400.</b>	<b>442.600.</b>	<b>26.927.800.</b>	<b>24.097.774.</b>	<b>% 81,2</b>

Tablo 53. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali							
Kod	Gider Türleri	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen(+)	Düşülen(-)	Yılsonu Ödeneği	Harcama	Harcama (%)
01	Genel Kamu Hizmetleri	5.904.500.	710.000.	442.000.	6.172.500.	6.120.044.	% 99
03	Kamu Düz. ve Güv. Hiz.	-	-	-	-	-	-
08	Dinlenme, Kül ve Din Hiz.	-	-	-	-	-	-
09	Eğitim Hiz.	18.982.500.	1.773.400.	600	20.755.300.	17.977.730.	% 86,6
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>24.887.000.</b>	<b>2.483.400.</b>	<b>442.600.</b>	<b>26.927.800.</b>	<b>24.097.774</b>	<b>% 90</b>

### 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

<b>Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme</b>				
<b>Stratejik Amaç ...</b>	<b>Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme</b>			
<b>Stratejik Hedef ...</b>	Öğrencilerimizin gelişen teknolojiden eğitimin her alanında faydalanabilmesi için son sistem donanıma sahip binalar yapmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Öğrencilerimizin alanları ile ilgili daha somut ve daha kalıcı eğitim almalarını sağlamak için geliştirilmiş teknolojiler kullanılmak suretiyle modern eğitim alanları oluşturulacaktır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedef (2013 yılı)</b>	<b>Yıl Sonu Gerçekleşme</b>	<b>Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)</b>	<b>Hedefin Sapma Oranı (%)</b>
İnşaatın tamamlanma oranı	90.000.	0	0	-100
<b>Performans Sonuçlarının Analizi</b>	Bu konuda herhangi bir çalışma yapılamamıştır.			

<b>Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme</b>				
<b>Stratejik Amaç ...</b>	<b>Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme</b>			
<b>Stratejik Hedef ...</b>	Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji alanında önemli çalışmalar yapmak istemektedir.			
<b>Performans Hedefi</b>	Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen 12.000.000.TL maliyetli “Gaziantep Üniversitesi Bilimsel – Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi” Projesi hayata geçirilerek Üniversitemiz önemli bir merkeze kavuşmuş olacaktır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedef (2013 yılı)</b>	<b>Yıl Sonu Gerçekleşme</b>	<b>Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)</b>	<b>Hedefin Sapma Oranı (%)</b>
İnşaatın tamamlanma oranı	45.000.	0	0	-100
<b>Performans Sonuçlarının Analizi</b>	Mevcut kaynaklar yetersiz kaldığı için çalışmalara başlanmamıştır.			



**Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme**

<b>Stratejik Amaç ...</b>	<b>Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme</b>			
<b>Stratejik Hedef ...</b>	Günden güne Üniversitemizin personel ve öğrenci sayısı artmaktadır. Bu ihtiyaçları kampustan çıkmadan karşılamak, hem zamandan hem enerjiden tasarruf sağlayacaktır.			
<b>Performans Hedefi</b>	Kampüste personel ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını giderebildiği, boş vakitlerini değerlendirebildiği bir buluşma noktası olarak tasarlanan ve kampüsün daha yaşanabilir bir ortama dönüşmesini sağlayacak personel ve öğrencilerimize yönelik bir çalışma merkezinin (Çarşı Projesi) hayata geçirilmesi sağlanacaktır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedef (2013 yılı)</b>	<b>Yıl Sonu Gerçekleşme</b>	<b>Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)</b>	<b>Hedefin Sapma Oranı (%)</b>
Çarşı projesinin tamamlanma oranı	95,00	20	20	21
<b>Performans Sonuçlarının Analizi</b>	Çarşı İnşaatının (Yaşam Merkezi) 2014 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.			

**Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme**

<b>Stratejik Amaç ...</b>	<b>Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme</b>			
<b>Stratejik Hedef ...</b>	Üniversitenin yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi</b>	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bina ve ek bina eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedef (2013 yılı)</b>	<b>Yıl Sonu Gerçekleşme</b>	<b>Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)</b>	<b>Hedefin Sapma Oranı (%)</b>
İnşaatın tamamlanma oranı	70,00	6,00	8	0
<b>Performans Sonuçlarının Analizi</b>	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı 2013 yılı sonunda başladığından dolayı % 70 hedef gerçekleştirilememiştir. İnşaat hızlı bir şekilde devam etmektedir. Hukuk Fakültesi, Nurdağı Meslek Yüksek Okulu İnşaatlarına henüz başlanamamıştır. Üniversite içerisindeki diğer inşaatlara yoğunlaştığı için bu inşaatlarda gecikmeler olmuştur.			

**Tablo70. Performans Sonuçları Değerlendirme**

<b>Stratejik Amaç ...</b>	<b>Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme</b>			
<b>Stratejik Hedef ...</b>	Gelişmekte olan Üniversitemizi hem eğitim yönünden hem de sosyal faaliyetler yönünden daha cazip bir yer haline getirmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Üniversitemizi ve Gaziantep'i ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğin düzenlendiği bir merkez haline getirecek, Üniversite personelinin ve öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği, spor yapabileceği bir alan haline gelmesi hedeflenmektedir.			
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Hedef (2013 yılı)</b>	<b>Yıl Sonu Gerçekleşme</b>	<b>Hedefin Gerçekleşme Oranı (%)</b>	<b>Hedefin Sapma Oranı (%)</b>
İnşaatın tamamlanma oranı	50	0	0	-100
<b>Performans Sonuçlarının Analizi</b>	Nizip Su Sporları İnşaatının Gaziantep İli Merkezinde bulunan GASKİ Göletinin kenarına yapılacak olmasından dolayı hedeflenen % 50'lik kısmı gerçekleştirilememiştir. 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.			

#### **IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

##### **A- Üstünlükler**

Başkanlığımız ve bağlı birimlerde bulunan personelin özverili bir şekilde çalışması. Personelin çalışmalarda ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojisine sahip olması.

##### **B- Zayıflıklar**

Başkanlığımıza bağlı birimlerde çalışan personelin yeterli sayıda olmaması, taşıt, araç ve gereçlerin eskimiş ve ihtiyaca cevap vermeyecek sayıda olması.

##### **C- Değerlendirme**

Yapı İşleri Daire Başkanlığında bulunan mesai arkadaşlarımız, Üniversitemiz için özverili bir şekilde çalışmaktadır.

#### **V- ÖNERİ VE TEDBİRLER**

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte daha sağlıklı ve başarılı çalışma ortamı sağlayan bir hizmet binasının yapılması.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 21 / 03 / 2014

**Ömer KÜÇÜKOĞLU**

**Yapı İşleri Teknik Daire Başkan V.**